Laporan PKL Kemendikbud UNESCO Minggu Ke-2

Kegiatan:

- 1. Minggu kedua mengikuti kegiatan rutin harian instansi(rapat, dll)
- 2. Mendesain ulang UseCase Diagram
- 3. Mulai mendesain model Sistem Informasi Arsip Surat
- 4. Melakukan pembagian spesifik pekerjaan backend
- 5. Mulai membuat Frontend Sistem Informasi

Timeline Kegiatan PKL

| No. | Kegiatan | Minggu Ke- | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|---|---|---|---|---|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3hari) |
| 1. | Analisis Masalah | | | | | | | |
| 2. | Desain Sistem | | | | | | | |
| 3. | Perancangan(coding) | | | | | | | |
| 4. | Testing | | | | | | | |
| 5. | Implementasi | | | | | | | |

Timeline Kegiatan Minggu ke-2

| No. | Kegiatan | Hari Ke- | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|---|---|---|-----------|--|
| | Rogidian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Analisis Masalah | V | V | | | | |
| 2. | Pembaharuan Usecase Diagram | | | 1 | | | |
| 3. | Pembuatan model sistem | | | V | | V | |
| 4. | Pembuatan login/signup | | V | | | | |
| 5. | Pembuatan frontend user | | V | V | V | $\sqrt{}$ | |

Pembagian Tugas

| Nama | Tugas |
|---------------------|-----------------|
| Ardi Sinduwinarta | Frontend |
| Ira Adellya Lestari | Backend (Admin) |
| Juan Joshua | Backend (User) |